

SLEKT OG DATA

PRODUKSJONSPLAN 2021

	1	2	3	4
	49664	49665	49666	49667
Siste mottak stoff til redaksjon	1.2	19.4	11.8	8.11
Bearbeiding stoff i redaksjon	2.2	20.4	12.8	9.11
Bestillingsfrist annonser	4.2	22.4	17.8	11.11
Start levering av materiell til 07	8.2	26.4	18.8	15.11
Materiellfrist annonser	2.3	11.5	10.9	24.11
Levering fra 07 1. korr. pdf ¹ /pdf i oppslag ²	3.3	19.5	10.9	25.11
Adressefiler (Oppl. Bring/til 07)	4.3	25.5	13.9	25.11
Retur av 1. korr fra kunde (pdf m. korrekturanmerknings)	7.3	25.5	13.9	29.11
Levering 2. korr ³	8.3	26.5	13.9	30.11
Retur av 2. korr	9.3	26.5	14.9	30.11
Siste godkjennelsespdf til kunde	10.3	27.5	14.9	1.12
PDF generering	10.3	28.5	14.9	1.12
Intern plott 07	10.3	28.5	14.9	1.12
PDF for web	10.3	28.5	14.9	1.12
Trykkstart ⁴	10.3	28.5	22.9 ⁵	1.12
Levering ferdiggjøring	11.3	31.5	23.9	2.12
Utsending	12.3	1.6	24.9	3.12
Beregnet mottak medlemmer	17.3	7.6	30.9	9.12

1 Artikler kan sendes suksessivt for syn dersom ønskelig

2 Sendes komplett korrektur dag

3 Morgen

4 Kveld

5 Her er det fleksibel dato, men senest trykk 22.9.