

SLEKT OG DATA

PRODUKSJONSPLAN 2022

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | 59064 | 59065 | 59066 | 59067 |
| Siste mottak stoff til redaksjon | 31.1 | 4.4 | 10.8 | 1.11 |
| Bearbeiding stoff i redaksjon | 1.2 | 5.4 | 11.8 | 2.11 |
| Bestillingsfrist annonser | 3.2 | 21.4 | 16.8 | 4.11 |
| Start levering av materiell til 07 | 7.2 | 25.4 | 17.8 | 8.11 |
| Materiellfrist annonser | 1.3 | 10.5 | 5.9 | 24.11 |
| Levering fra 07 1. korr. pdf ¹ /pdf i oppslag ² | 2.3 | 23.5 | 5.9 | 25.11 |
| Adressefiler (Oppl. Bring/til 07) | 3.3 | 19.5 | 9.9 | 25.11 |
| Retur av 1. korr fra kunde (pdf m. korrekturanmerknings) | 7.3 | 24.5 | 9.9 | 29.11 |
| Levering 2. korr ³ | 8.3 | 25.5 | 12.9 | 30.11 |
| Retur av 2. korr | 9.3 | 27.5 | 12.9 | 30.11 |
| Siste godkjennelsespdf til kunde | 10.3 | 30.5 | 13.9 | 1.12 |
| PDF generering | 10.3 | 30.5 | 13.9 | 1.12 |
| Intern plott 07 | 10.3 | 30.5 | 13.9 | 1.12 |
| PDF for web | 10.3 | 30.5 | 13.9 | 1.12 |
| Trykkstart ⁴ | 10.3 | 30.5 | 13.9 | 1.12 |
| Levering ferdiggjøring | 11.3 | 31.5 | 14.9 | 2.12 |
| Utsending | 14.3 | 1.6 | 15.9 | 5.12 |
| Beregnet mottak medlemmer | 21.3 | 7.6 | 21.9 | 9.12 |

1 Artikler kan sendes suksessivt for syn dersom ønskelig

2 Sendes komplett korrektur dag

3 Morgen

4 Kveld