

SLEKT OG DATA

PRODUKSJONSPLAN 2024

	1	2	3
	90743	90746	90747
Siste mottak stoff til redaksjon	29.1	7.8	29.10
Bearbeiding stoff i redaksjon	30.1	8.8	30.11
Bestillingsfrist annonser	1.2	12.8	1.11
Start levering av materiell til Aksell	5.2	14.8	6.11
Materiellfrist annonser	27.2	2.9	21.11
Levering fra Aksell 1. korr. pdf ¹ /pdf i oppslag ²	29.2	2.9	22.11
Adressefiler (Oppl. Bring/til Aksell)	1.3	6.9	22.11
Retur av 1. korr fra kunde (pdf med korrekturanmerkninger)	4.3	6.9	26.11
Levering 2. korr ³	5.3	9.9	27.11
Retur av 2. korr	6.3	9.9	27.11
Siste godkjennelsespdf til kunde	7.3	11.9	28.11
PDF generering	7.3	11.9	28.11
Intern plott Aksell	7.3	11.9	28.11
PDF for web	7.3	11.9	28.11
Trykkstart ⁴	7.3	11.9	28.11
Levering ferdiggjøring	8.3	12.9	29.11
Utsending	11.3	13.9	2.12
Beregnet mottak medlemmer	15.3	19.9	7.12

1 Artikler kan sendes suksessivt for syn dersom ønskelig

2 Sendes komplett korrekturdag

3 Morgen

4 Kveld